



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

***Seminar de instruire beneficiari a  
Programului Operațional Sectorial  
„Creșterea Competitivității Economice”  
sediul ADR Nord-Vest , 24-25.02.2014***

**- Monitorizare -**

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST  
Organism Intermediar  
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”  
„ *Investiții pentru viitorul dumneavoastră*”  
[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## **Rapoarte de progres**

Indiferent de numărul și data de depunere a cererilor de rambursare, Beneficiarul are obligația întocmirii și transmiterii de rapoarte trimestriale de progres; acestea se vor transmite către OI/AM **in termen de 10 zile de la încheierea trimestrului de raportare** sau ori de câte ori AM POSCCE/ OI solicită aceasta.

Beneficiarul are obligația de a întocmi și transmite către OI/AM POS CCE, conform graficului de depunere a cererilor de rambursare, cererile de rambursare și **rapoartele de progres ce însoțesc aceste cereri**, precum și documentele justificative ce însoțesc cererea de rambursare, în conformitate cu prevederile prezentului Contract.

### **Perioada de raportare:**

Prima zi a noului trimestru/perioadei CR – ultima zi a trimestrului/perioadei CR

Ex. Contract 4m/xxxxx/5/10.01.2014

Perioada de raportare Raport progres 1 : 11.01.2014 – 10.04.2014

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST**

**Organism Intermediar**

**Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”**

**„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”**

**[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIE



AGENȚIA  
DE DEZVOLTARE  
REGIONALĂ NORD-VEST



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## **Modificări ale contractelor**

Prin:

### **Notificare de modificare a contractului**

Beneficiarul poate efectua **modificări asupra bugetului**, dacă acestea nu afectează scopul principal al proiectului și impactul financiar se limitează la transferul între categorii de maximum 10% din suma înscrisă inițial în cadrul fiecărei categorii de cheltuieli eligibile, fără a se modifica valoarea totală eligibilă a proiectului. Beneficiarul va transmite la OI/AM POS CCE o notificare privind bugetul astfel modificat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data modificării acestuia și cu cel puțin 10 zile înainte de termenul de depunere al cererii de rambursare ce poate fi afectată de această modificare.

În vederea modificării Listei achizițiilor preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului și prevăzute în **Anexa 13, fără modificarea indicatorilor sau a bugetului proiectului**, Beneficiarul are obligația de a solicita în mod justificat aprobarea AM POS CCE/OI, cu cel puțin 5 zile înainte de data de la care dorește să intre în vigoare modificarea/modificările, și le va lua în considerare doar după primirea confirmării scrise a aprobării acestora.

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST**

**Organism Intermediar**

**Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”**

**„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”**

**[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIE



AGENȚIA  
DE DEZVOLTARE  
REGIONALĂ NORD-VEST



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## **Modificări ale contractelor**

Prin:

### **Notificare de modificare a contractului**

În vederea modificării calendarului activităților stabilit în **Anexa nr. 14**, fără depășirea perioadei de implementare a proiectului, Beneficiarul are obligația de a solicita în mod justificat aprobarea AM POS CCE/OI, cu cel puțin 5 zile înainte de data de la care dorește să intre în vigoare modificarea/modificările.

În situația în care sunt diferențe față de graficul de prefinanțare și/sau de rambursare prevăzute în Contract (fără depășirea sau prelungirea perioadei de implementare), Beneficiarul va supune aprobării AM POS CCE/OI, **graficul de prefinanțare și/sau rambursare** revizuit cu cel puțin 10 zile înainte de data depunerii cererii de rambursare/prefinanțare afectată de modificarea în cauză, urmând ca acesta să fie supus aprobării AM POS CCE/OI, cu respectarea prevederilor incidente din acest Contract. În situația în care beneficiarul utilizează **mecanismul decontării cererilor de plată** graficul se modifică în mod implicit.

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST**  
**Organism Intermediar**  
**Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”**  
**„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”**  
**[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIE



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## **Modificări ale contractelor**

Prin:

### **Notificare de modificare a contractului**

Beneficiarul trebuie să informeze AM POS CCE despre orice situație care poate determina **întârzierea executării Contractului** în termen de 10 zile de la data luării la cunoștință despre aceasta.

În situația în care se impune **înlocuirea unui/unor membru/membri ai echipei de management al Proiectului**, a reprezentantului legal, Beneficiarul va notifica AM POS CCE /OI modificarea avută în vedere a fi operată și va solicita aprobarea AM POS CCE/OI cu privire la aceasta cu cel puțin 5 zile înainte de data la care dorește să opereze modificarea.

În cazul **schimbării contului de trezorerie/bancar sau/și a sediului social Beneficiarul** va transmite AM POS CCE/OI noul cont de trezorerie sau/și copii ale documentelor ce atestă adresa noului sediu. Notificarea va constitui anexă la prezentul Contract, fără a mai fi necesară încheierea unui act adițional.

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST  
Organism Intermediar  
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”  
„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”  
[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## **Modificări ale contractelor**

Prin:

### **Act adițional**

Beneficiarul poate solicita, **prelungirea perioadei de implementare**, cu cel puțin 20 de zile înainte de expirarea acesteia.

În vederea modificării Listei achizițiilor preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului și prevazute în **Anexa 13, cu modificarea indicatorilor sau a bugetului proiectului**, Beneficiarul are obligația de a solicita în mod justificat aprobarea AM POS CCE/OI, cu cel puțin 5 zile înainte de data de la care dorește să intre în vigoare modificarea/modificările, și le va lua în considerare doar după semnarea actului adițional de toate partile.

În situația în care se dorește solicitarea de prefinanțare, în situația în care aceasta nu a fost solicitată inițial, Beneficiarul va supune aprobării AM POS CCE/OI, noul **grafic de prefinanțare/ rambursare** se va lua în considerare doar după semnarea actului adițional de toate partile.

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST**  
**Organism Intermediar**  
**Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”**  
**„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”**  
**[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIE



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## Constituirea de garanții

- Beneficiarul este obligat să transmită Autorității de Management, după caz, **copii certificate ale contractelor de credit și ale celor accesorii** acestora, **de gaj** sau, după caz, **de ipotecă** și ale oricăror alte documente corespunzătoare, încheiate cu instituția bancară în scopul menționat la alin. (1), în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestora.
- **Valoarea creditului** obținut cu garanția constituită conform prevederilor alin. (1) **nu va putea depăși valoarea contribuției beneficiarului la finanțarea proiectului**, respectiv valoarea însumată a procentului din cheltuielile eligibile aferent contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile, conform contractului de finanțare.
- În situația în care beneficiarul nu a solicitat acordarea de prefinanțare și în contractul de finanțare este prevăzută o singură cerere de rambursare, valoarea creditului obținut cu garanția constituită conform prevederilor prezentului ordin poate include și valoarea asistenței financiare nerambursabile prevăzute în contractul de finanțare cu condiția ca în termen de maxim cinci zile lucrătoare de la data efectivă a plății cererii de rambursare să fie îndeplinite prevederile de la alin. (3).

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST  
Organism Intermediar  
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”  
„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”  
[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIEI



AGENȚIA  
DE DEZVOLTARE  
REGIONALĂ NORD-VEST



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## *Confidențialitate*

AM POSCCE/ OI/ Beneficiarul vor fi exonați de răspunderea pentru dezvăluirea de informații confidențiale referitoare la contract dacă:

- a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
- b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST**  
**Organism Intermediar**  
**Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”**  
**„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”**  
**[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)**





UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## *Încetarea contractului*

- Contractul se consideră reziliat de drept fără altă formalitate sau punere în întârziere, urmând ca Beneficiarul să fie notificat și să restituie sumele rambursate până la acel moment, în cazul în care:
  - beneficiarul nu prezintă în termen documentele solicitate la art. 8 alin (7) .
  - beneficiarul nu transmite la AM/OI: Lista achizițiilor preconizate a fi efectuate în cadrul proiectului - Anexa 13, calendarul activităților - Anexa 14 și graficul de depunere a cererilor de rambursare - Anexa 15 , în termen de 30 zile de la semnarea Contractului de Finanțare.
  - se constată neconcordanță între starea de fapt dovedită și cele declarate de către Beneficiar în cererea de finanțare, referitor la faptul că Proiectul nu face obiectul altei finanțări din alte fonduri publice naționale sau comunitare
  - beneficiarul, după încheierea Contractului, face obiectul unei proceduri de insolvență, dizolvare prin reorganizare fără acordul prealabil al AM POS CCE/OI, administrare judiciară sau sub controlul altei autorități, și-a suspendat activitatea sau se află într-o situație asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislația sau reglementările la nivel național sau comunitar.

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST**

**Organism Intermediar**

**Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”**

**„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”**

**[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

## **Încetarea contractului**

- Contractul se consideră reziliat, după punerea în întârziere, printr-o notificare scrisă, fără nicio altă formalitate (pact comisoriu), urmând ca Beneficiarul să restituie sumele rambursate până în acel moment în următoarele situații:
  - Beneficiarul nu a început implementarea Proiectului în termen de 6 luni de la data încheierii Contractului, din motive imputabile acestuia. AM POS CCE/OI va notifica Beneficiarul cu minimum 30 de zile înainte de expirarea termenului de la care Contractul este considerat reziliat;
  - Dacă Beneficiarul nu respecta termenele prevazute in graficul cererilor de rambursare, si nu notifica, motivat, modificarea/schimbarea acestora
  - În cazul descoperirii unor nereguli, de natura celor prevăzute la art. 12, care fac imposibilă derularea în continuare a Contractului;
  - În cazul care nu permite accesul la documente în vederea efectuării controlului de către instituțiile cu responsabilitati in acest sens.

**AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST**

**Organism Intermediar**

**Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”**

**„ Investiții pentru viitorul dumneavoastră”**

**[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)**



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

# Întrebări și răspunsuri

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST  
Organism Intermediar  
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”  
„ *Investiții pentru viitorul dumneavoastră*”  
[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI  
MINISTERUL ECONOMIEI



Instrumente Structurale  
2007 - 2013

**Vă mulțumim!**

AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD - VEST  
Organism Intermediar  
Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”  
„ *Investiții pentru viitorul dumneavoastră*”  
[www.poscce.nord-vest.ro](http://www.poscce.nord-vest.ro)